



แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 100 วัน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 8 มกราคม 2566)



1

จัดทำถังขยะเปียกฯ ครบ 100% ทุกครัวเรือนทุกจังหวัด ภายใน 30 พ.ย. 65

- ★ คณะอนุกรรมการด้านบูรณาการฯ
- ★ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น



2

พร้อมรับการทวนสอบ 4 จังหวัดนำร่องในเดือน พ.ย. 65 และทุกจังหวัด มีความพร้อมรับการทวนสอบต้นปี 66

- ★ คณะอนุกรรมการด้านการทวนสอบ
- ★ คณะอนุกรรมการด้านบูรณาการฯ



3

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวระดับจังหวัด อย่างน้อยจำนวน 1 กิจกรรม

- ★ คณะอนุกรรมการด้านบูรณาการฯ



4

การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ให้แก่ผู้บริหาร สด. ทุกเดือน

- ★ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
- ★ คณะอนุกรรมการด้านบูรณาการฯ



5

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวแก่สาธารณชน เป็นวงกว้าง ร่วมกับภาครัฐหรือเอกชนในส่วนกลาง อย่างน้อย 1 กิจกรรม

- ★ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์



6

มีการนำเสนอผลงานของ อปท. ที่ประสบความสำเร็จในเว็บไซต์ สด. ทุกเดือนทุกจังหวัด

- ★ คณะอนุกรรมการด้านระบบสารสนเทศ
- ★ คณะอนุกรรมการด้านบูรณาการฯ



7

มีการนำเสนอผลงานของ อปท. ที่ประสบความสำเร็จในสื่อต่าง ๆ ทุกเดือน

- ★ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
- ★ คณะอนุกรรมการด้านบูรณาการฯ



8

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน

- ★ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
- ★ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น



9

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ของ สด. ภายใน 30 พ.ย. 65


- ★ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
- ★ กองคลัง



10

กำหนดการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อยู่ในตัวชี้วัดแผนจังหวัดสะอาด ประจำปี 2566 และตัวชี้วัดของท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 30 พ.ย. 65

- ★ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น





แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2566



กิจกรรม		แผนปฏิบัติการ 100 วัน (แผนปฏิบัติการ 100 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 8 มกราคม 2566)						แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2566					
ที่	วันที่	ต.ค. 65		พ.ย. 65		ธ.ค. 65		ม.ค.	9 ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ผู้รับผิดชอบ	
		1 - 15	16 - 31	1 - 15	16 - 30	1 - 15	16 - 31	66	มี.ค. 66	มี.ย. 66	ก.ย. 66		
1	จังหวัดจัดทำถังขยะเปียกฯ ครบทุกครัวเรือน (ภายใน 30 พ.ย. 65)	76 จังหวัด											คณะกรรมการ ด้านบูรณาการฯ/กสว.
2	ความพร้อมในการทวนสอบของจังหวัด	นำร่อง 4 จังหวัด		76 จังหวัด พร้อม ทวนสอบรอบ 2		76 จังหวัด พร้อมทวนสอบรอบ 3						คณะกรรมการ ด้านการทวนสอบ/ คณะกรรมการ ด้านบูรณาการฯ	
3	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวระดับจังหวัด ทุก 3 เดือน	จำนวน 1 กิจกรรม ใน 3 เดือน										คณะกรรมการ ด้านบูรณาการฯ	
4	การลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ให้แก่ผู้บริหาร สด. ทุกเดือน											คณะกรรมการ ด้านประชาสัมพันธ์/ คณะกรรมการ ด้านบูรณาการฯ	
5	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวแก่สาธารณชนเป็นวงกว้าง ร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ในส่วนกลาง ทุก 3 เดือน	จำนวน 1 กิจกรรม ใน 3 เดือน										คณะกรรมการ ด้านประชาสัมพันธ์	
6	มีการนำเสนอผลงานของ อปท. ที่ประสบความสำเร็จในเว็บไซต์ สด. ทุกเดือน ทุกจังหวัด											คณะกรรมการ ด้านระบบสารสนเทศ/ คณะกรรมการ ด้านบูรณาการฯ	
7	มีการนำเสนอผลงานของ อปท. ที่ประสบความสำเร็จ ในสื่อต่าง ๆ ทุกเดือน											คณะกรรมการ ด้านประชาสัมพันธ์/ คณะกรรมการ ด้านบูรณาการฯ	
8	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านภาคีเครือข่ายสื่อสารมวลชนทั้งส่วนกลาง และสื่อในพื้นที่ทุกช่องทาง											คณะกรรมการ ด้านประชาสัมพันธ์/ กสว.	
9	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ สด. ภายใน 30 พ.ย. 65											กสว./กค.	
10	กำหนดการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อยู่ในตัวชี้วัดแผนจังหวัดสะอาด ประจำปี 2566 และตัวชี้วัดของท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 30 พ.ย. 65											กสว	